

Actualización del Proyecto de Gimnasio y Salones de Borel—Agosto del 2019

La Escuela Intermedia Borel fue una colmena de actividad de construcción este verano, pues continuo la excavación de la sección superior del área antigua de educación física a un paso acelerado. Camiones llenos de tierra y asfalto fueron sacados del sitio para anivelar el área para nuevos salones, gimnasio, y casilleros.

Este gran trabajo de excavación y la pared de retención necesarias alrededor de varias partes de la propiedad entre la Escuela intermedia Borel y el parque vecino de la Ciudad al oeste, estan casi completos, las líneas subterráneas de servicios y las almohadillas para los dos nuevos edificios de salones han sido instaladas. Rodan Construction, a quien se le otorgo la licitación para esta porción del proyecto de múltiples facetas de Borel, ha trabajado arduamente para mantener el tiempo designado para la porción del nuevo proyecto del cual es responsable.



Los seis nuevos salones, que han sido construidos parcialmente en otro sitio bajo un contrato aparte, llegarán cualquier día para comenzar el trabajo de instalarlos en fundaciones permanentes y terminarlos. Se proyecta ocupar los nuevos salones durante el descanso de invierno en diciembre.



El verano también nos trajo muy buenas noticias que la División del Estado del Arquitecto Estatal (DSA), que es responsable por repasar y aprobar los planes de construcción de instalaciones escolares públicas en California, termino su repaso y aprobación del nuevo gimnasio y casilleros de Borel.

El tiempo de repaso de la DSA fue más largo de lo proyectado a causa de un cambio de personal Estatal que era responsables de revisar los documentos de construcción. Con aprobación del DSA, el Distrito finalmente pudo publicar en julio por licitaciones de construcción.

La Mesa Directiva del Distrito le otorgo la licitación para la construcción del nuevo gimnasio y casilleros el 22 de Agosto a Beals Martin, el licitador más receptivo y responsable. Beals Martin, con oficina central en Redwood City, es un contratista general bien establecido con experiencia con grandes proyectos escolares. Ya que estén en el sitio, se espera que Beals Martin tome más o menos 14 meses (dependiendo del clima) para completar la construcción del nuevo gimnasio y casilleros de Borel que incluirán los siguientes elementos:

- Cancha de basquetbol de tamaño de secundaria con piso de madera
- Canchas cruzadas para basquetbol, voleibol, y bádminton con una cortina de separación que podra ser bajada cuando sea necesario
- Gradas con capacidad para 400 personas
- Vestíbulo diseñado para ser utilizado como vestíbulo después del horario escolar y como un espacio flexible de enseñanza de educación física durante el horario escolar
- Casilleros de Niñas y Niños con un casillero personal para cada estudiante de Borel
- Baños para niñas y niños y unisex-no especificos al género junto a los casilleros para personal, familiar, y uso público unisex en el área del vestíbulo



- Oficinas para el personal de educación física para que puedan supervisor los casilleros de niñas y niños

La cerca de construcción seguirá alrededor del área de trabajo incluyendo al campus de Borel para asegurar que las áreas utilizadas por estudiantes y personal estén separadas de la fase de construcción y áreas de trabajo. Acceso al área de construcción para entregas relacionadas a la construcción y trabajadores es limitado a la Avenida Borel en el lado sur del campus de Borel.

Atentamente,

Joan Rosas, Ed.D.
Superintendente