

Actualización de las instalaciones de George Hall

Mientras estamos de vacaciones de verano, quiero brindarle a la comunidad de George Hall una actualización sobre nuestro emocionante proyecto de Edificio Multipropósito y el trabajo preparatorio que está en marcha mientras no hay clases.

La segunda fase de documentación y especificaciones de diseño y construcción se completa con la planificación de los arquitectos sobre la presentación de todos los planos a la División de Arquitectos del Estado de California (DSA) este verano. Se espera que DSA tome de 6 a 8 meses para revisar los planos, aclarar cualquier elemento con los arquitectos y luego proporcionar su aprobación final. Entiendo que, si se logra el cronograma proyectado con DSA, entonces el proyecto está en camino de ir a licitación pública la próxima primavera y que la construcción comenzará el próximo verano.

Quiero extender una vez más mi gratitud a los miembros del Equipo de Instalaciones Escolares de George Hall que dedicaron muchas horas a principios de este año trabajando con el Equipo del Distrito y los Arquitectos. Hay un cambio en la huella exterior del edificio y algunos cambios en las áreas de juego que se han realizado para acomodar todo el espacio necesario:

- El lado este del edificio multipropósito se ha extendido unos más metros hacia el sur para agrandar espacio para acomodar las mesas de almacenamiento cuando no se estén usando para mantener nuestro Salón de Usos Múltiples libre de mesas. Habrá una expansión similar del área de juego principal y la cerca.
- La nueva estructura de juego de grado superior se ha reubicado al sur de la estructura de juego existente en un área generalmente entre el campo de césped y la cancha de kickball. Esto significará que no será necesario reubicar las canchas de baloncesto.
- San Mateo Consolidated Fire requiere que la escuela tenga una boca de incendios adicional en el lugar entre el LGI actual y el nuevo edificio multipropósito. Estará adyacente al sur del área del jardín debido a la distancia requerida de todos los edificios y los arquitectos y el Distrito están considerando cómo incorporarlo en la cerca del área del jardín para que no sea un peligro para la seguridad.

Este verano, el Distrito ha comenzado el trabajo preparatorio para el inicio proyectado de la construcción del nuevo Edificio Multipropósito y Patio del próximo verano entre el nuevo MP y la estructura del almuerzo. Es posible que haya pasado y haya visto a los equipos de construcción en la parte trasera del campus. Este verano están ocurriendo:

- La reubicación de las dos aulas (# 28 y 29) que son donde se construirá parte del nuevo MP. Los dos salones se girarán para que se alineen con los salones # 23-27.
- La nueva estructura de juego de grado superior se instalará de modo que la existente se pueda quitar inmediatamente antes de que comience la construcción. ¡Esto significa que solo para el año escolar 2021-22, los estudiantes de grado superior de George Hall tendrán dos estructuras de juego que serán un placer después del último año escolar desafiante de juego restringido al aire libre!

Después de que comience el nuevo año escolar, compartiremos los planos y las representaciones de nuestro hermoso edificio y patio nuevos para dar la bienvenida a las familias nuevas y que regresan al año escolar 2021-22.

Annaben Channault
Directora